

L1 – Identification des cibles de communication • Lister toutes les parties prenantes concernées • Décrire leurs attentes principales :

Les parties prenantes sont :

Les étudiants	“Pouvoir accéder au ressource de l’université pour leur études en évitant les bugs et en s’adaptant au nouveaux support”
Les enseignants	“Pouvoir déposer des document / support de cours, contacter des élèves ou des professeur , avoir accès à la création de diapo en soit continuité des cours”
Les personnels administratif	“Pouvoir former ou documenter la nouvel transition sur MS 365”
La DSI	“De maintenir le services actif et de la sécuriser et de la protéger”
La Direction	“anticiper les coûts et les risques”
Le chef de projet	“Coordonne le projet”

L2 – Objectifs de communication • Définir les objectifs pour chaque cible (informer, rassurer, former...)

Etudiant -> informer -> avant le mise en place du projet de prévenir sur l'ent la nouvelle plateforme microsoft 365

Les enseignant -> informer et former -> lors de la mise place, de prévenir l' enseignant de la nouvelle plateforme et de former c'est professeur au nouveaux outils disponible sur MS 365

La DSI > informer -> la DSI doit organiser des réunion d'équipe , ou des meeting entre eux pour choisir comme faire passer le projets

La direction -> Informer -> Doit avoir un suivit de toutes les fonctionnalité a venir ainsi que la durée , les couts , les outils nécessaire etc ..

Le chef de projet -> Ecouter -> Doit prendre en comptes les besoins des utilisateur, du choix de la direction afin de pouvoir piloter le projet et communiquer les taches à réaliser pour la DSI

L3 – Messages clés • Définir les messages essentiels à transmettre

“Ajout d’une nouvelle plateforme pour la gestion de tout vos ressource sur microsoft 365 le changement se fera le 3 avril, pour plus d’info contacter la dsi ”

L4 – Canaux et supports • Choisir les canaux adaptés (réunions, mails, ENT, Teams, affiches...)

Les canaux adaptés:

ent

mail

teams

affiches

réunions

pause du 12h

cérémonie de lancement

entre professeur

L5 – Planning de communication • Définir la fréquence et les moments clés

Premier mois : annonce du projet sur ent et par email au prof et au élèves

Troisième mois: status du projet au prof et au élèves ent et mail

Quatrième mois : annonce de la sortie du projet au prof et au élèves ent et mail