

Avancement du projet GMP

Point d'étape depuis le lancement

17 avril 2026

Yahaya Coulibaly · Hyosua Colléter

1. Ce qui a été mis en place

De la conception au socle technique

- **Cadrage du besoin** : cahier des charges, expression des besoins, MCD et choix techniques finalisés.
- **Base du projet opérationnelle** : Next.js 16, TypeScript, Prisma, PostgreSQL, architecture App Router.
- **Partie publique développée** : accueil, présentation du département, licences professionnelles, identité visuelle.
- **Authentification en place** : Auth.js v5, rôles, protection des routes, redirection par espace, déconnexion.
- **Qualité et suivi** : CI GitHub Actions, lint, build, hooks pré-commit, documentation technique.

À ce stade, le projet n'est plus au stade de maquette : le **socle technique est fonctionnel et sécurisé**.

2. Avancement actuel et suite

Travaux en cours

- Schéma de base de données enrichi : groupes, matières, enseignants, récurrence.
- Début du module **emploi du temps** : CRUD serveur, gestion des conflits de salle, tests Vitest.
- Espaces étudiant, enseignant, entreprise et admin déjà structurés et sécurisés par rôle.

Prochaines étapes

- Finaliser les interfaces des espaces connectés.
- Développer les modules notes, supports PDF, offres d'alternance et projets tuteurés.
- Compléter le panneau d'administration et préparer le déploiement final.